



МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ  
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ  
(РОССТАТ)

## ПРОТОКОЛ

### совещания о готовности к проведению пробной переписи населения 2018 года в районах пробной переписи

---

«06» сентября 2018 г.

№ ГО/08/21-ПС

Свердловская область, г. Екатеринбург

Председательствующий: Оксенойт Г.К.

Присутствующие:

Представители центрального аппарата и территориальных органов Федеральной службы государственной статистики: Список присутствующих (прилагается)

О готовности к проведению пробной переписи населения 2018 года в районах пробной переписи.

---

(Журавлева, Завадская, Зимина, Кутина, Лемзекова, Манжула, Никитина,  
Оксенойт, Руднева, Сигачева, Скогорев, Скоркина)

**РЕШЕНО:**

1. Совещание отметило, что Росстат и его территориальные органы в основном готовы к проведению пробной переписи населения 2018 года.

Готовность к пробной переписи населения 2018 года Росстата и его территориальных органов заслушать на заседании коллегии Росстата в сентябре 2018 года.

Результаты пробной переписи населения 2018 года обсудить в декабре 2018 г. на совещании по вопросам подготовки, проведения и подведения итогов пробной переписи населения 2018 года.

2. Управлению статистики населения и здравоохранения:

2.1. Представить руководству Росстата на утверждение проект Программы итогов Всероссийской переписи населения 2020 года для апробации при пробной переписи населения 2018 года. Срок – сентябрь 2018 г.

2.2. Подготовить рекомендации для ТОГС о проведении предпереписной проверки готовности к пробной переписи населения 2018 года; об использовании

административных данных о поле и возрасте на лиц, отказавшихся от участия в пробной переписи населения, или лиц, которых не застал переписчик в период проведения пробной переписи населения 2018 года; а также (совместно с Управлением информационных ресурсов и технологий) по формированию результатов Интернет-переписи и доведению этой информации переписному персоналу.

2.3. Совместно с Управлением организации проведения переписей и сплошных обследований, Управлением информационных ресурсов и технологий подготовить проекта доклада Минэкономразвития России в Правительство Российской Федерации о проведении пробной переписи населения 2018 года и предложениях по оптимизации бюджетных расходов, связанных с проведением Всероссийской переписи населения 2020 года, обработкой полученных сведений, подведением итогов и их официальным опубликованием.

3. Управлению организации проведения переписей и сплошных обследований:

3.1. Завершить доставку в ТОГС переписных листов и иных документов пробной переписи населений 2018 года и средств обеспечения переписного персонала. Срок – сентябрь 2018 г.

3.2. Организовать совещание по вопросам подготовки, проведения и подведения итогов пробной переписи населения 2018 года.

4. Управлению информационных ресурсов и технологий:

4.1. Организовать приемку работ по доработке программного обеспечения АС ВПН по государственным контрактам и внедрение в территориальных органах Росстата, участвующих в проведении пробной переписи населения. Срок – сентябрь – декабрь 2018 года.

4.2. Предусмотреть закупку мобильных телефонов для сотрудников ТОГС в период проведения ВПН-2020 с учетом действующих в Федеральной службе государственной статистики нормативов.

4.3. Совместно с Управлением статистики населения и здравоохранения организовать проведение обучения специалистов Северо-Кавказстата, Саха(Якутия)стата, Красноярскстата, Петростата, Иркутскстатом, Камчатстата, Мосгорстата, Новгородстата, Сахалинстата по подготовке к обработке, обработке материалов пробной переписи населения 2018 года 2018, включая результаты Интернет-переписи. Срок 10 – 14 сентября 2018 г.

4.4. Провести апробацию применения мобильных устройств для сбора сведений о населении при проведении пробной переписи населения 2018 года. Срок – сентябрь 2018 г.

5. Северо-Кавказстату, Саха(Якутия)стату, Красноярскстату, Петростату, Иркутскстату, Камчатстату, Мосгорстату, Новгородстату, Сахалинстату:

5.1. Завершить работу по проведению переписного районирования в муниципальных образованиях. Срок – август 2018 г.

5.2. Осуществить:

- формирование маршрутных листов записных книжек переписчика с учетом результатов Интернет-переписи; 11 – 15 октября 2018 г.
- обход всех жилых и нежилых помещений счетного участка, опрос населения и заполнение переписных листов, получение подтверждения прохождения Интернет-переписи; 16 – 27 октября 2018 г.
- контрольный обход и сдача материалов; 28 октября – 9 ноября 2018 г.
- сбор сведений о населении на основании административных данных; 27 – 31 октября 2018 г.
- подготовка отчета о подготовке и проведении пробной переписи населения 2018 года и предложений по оптимизации организационно-технологической схемы Всероссийской переписи населения 2020 года на основе результатов исследований; Ноябрь 2018 г.
- подготовка материалов ППН-2018 к обработке; Ноябрь 2018 г.
- обработка материалов ППН-2018. Декабрь 2018 г.

5.3. Разместить на официальном сайте ТОГС в сети Интернет, сайтах администраций муниципальных образований районов пробной переписи населения 2018 года, региональных СМИ информацию об адресах и телефонах, графике работы переписных участков.

5.4. Организовать проживание и работу специалистов территориальных органов Росстата, направляемых для оказания помощи в проведении пробной переписи населения 2018 года. Срок – сентябрь-октябрь 2018 года;

5.5. Обеспечить выполнение приказа Росстата от 03.08.2015 № 352 «Об утверждении Порядка размещения информации о контрактах, заключенных с физическими лицами на выполнение работ, связанных со сбором и с обработкой первичных статистических данных при проведении на территории Российской Федерации федерального статистического наблюдения, в соответствии с законодательством Российской Федерации об официальном статистическом учёте, на сайте Росстата и сайтах территориальных органов Росстата в информационно-телекоммуникационной сети Интернет».

Заместитель руководителя Федеральной  
службы государственной статистики



Г.К. Оксенойт

