

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя
Территориального органа
Федеральной службы
государственной статистики
по Пермскому краю

_____ И.Г. Кожанова
(подпись) (фамилия, инициалы)

«30» июля _____ 2014 г.

**План мероприятий на 2-е полугодие 2014 года
по подготовке и проведению федерального статистического наблюдения
«Социально-демографическое обследование
(микрореперись населения) 2015 года»
на территории Пермского края**

№№ п/п	Наименование работ	Срок исполнения	Исполнители
1.	Методологическое обеспечение		
1.1	Изучение приказов, методологических, инструктивных и других указаний Росстата по организации подготовки и проведения федерального статистического наблюдения «Социально-демографическое обследование (микрореперись населения) 2015 года» (далее МПН-2015)	июль-декабрь	Отдел статистики населения и здравоохранения, Внештатная служба по МПН-2015
1.2	Подготовка инструктивных материалов по вопросам организации и проведения МПН-2015 на полевом уровне для специалистов Пермьстата в городах и районах края	июль-декабрь (по мере необходимости)	Отдел статистики населения и здравоохранения
2.	Организационное обеспечение		
2.1	Подготовка и согласование форм гражданско-правовых договоров (договоров подряда) с лицами, привлекаемыми для подготовки и проведения МПН-2015	до 1 июля до 1 сентября	Отдел статистики населения и здравоохранения, Административный отдел, Финансово-экономический отдел
2.2	Подбор и наем работников, привлекаемых для подготовки и проведения МПН 2015: координатора регистраторов (на любые 10 календарных дней)	1 июля сентябрь- октябрь	Отдел статистики населения и здравоохранения, Финансово-экономический отдел

№№ п/п	Наименование работ	Срок исполнения	Исполнители
2.3	Организация взаимодействия с органами исполнительной власти Пермского края, включая органы МВД, и органами местного самоуправления, по вопросам подготовки и проведения МПН-2015	июль-сентябрь	Отдел статистики населения и здравоохранения, Внештатная служба по МПН-2015
2.4	Наполнение списков счетных участков выборочной совокупности единиц наблюдения, сформированной на базе территориальной выборки многоцелевого назначения ВПН-2010 года, для проведения МПН-2015 адресами жилых помещений с использованием Подсистемы подготовки, проведения и автоматизированной обработки материалов микропереписи населения 2015 года (ПС МПН-2015)	июль	Отдел статистики населения и здравоохранения, Внештатная служба по МПН-2015
2.5	Проверка выборочной совокупности единиц наблюдения микропереписи населения на достижимость счетных участков для проведения МПН-2015	До 1 августа	Отдел статистики населения и здравоохранения, Внештатная служба по МПН-2015, Отделы государственной статистики в г. Перми и г. Кудымкаре
2.6	Подготовка фрагментов картографических материалов в целях проведения актуализации выборочной совокупности единиц наблюдения для проведения МПН-2015	август-сентябрь	Внештатная служба по МПН-2015
2.7	Организация обучения специалистов Пермьстата в городах и районах края порядку актуализации выборочной совокупности единиц наблюдения	август-сентябрь	Отдел статистики населения и здравоохранения
2.8	Организация привлечения и обучения регистраторов для натурального обхода адресов жилых помещений, включенных в выборочную совокупность единиц наблюдения для проведения МПН-2015	сентябрь	Отдел статистики населения и здравоохранения, Внештатная служба по МПН-2015, Отделы государственной статистики в г. Перми и г. Кудымкаре
2.9	Доставка канцелярских принадлежностей, фрагментов картографических и других инструктивных материалов для регистраторов на полевой уровень	август-сентябрь	Отдел статистики населения и здравоохранения, Хозяйственный отдел

№№ п/п	Наименование работ	Срок исполнения	Исполнители
2.10	Натурный обход адресов жилых помещений, включенных в выборочную совокупность единиц наблюдения для проведения МПН-2015	сентябрь- октябрь	Внештатная служба по МПН-2015, регистраторы
2.11	Приемка от регистраторов выполненной работы	октябрь	Отдел статистики населения и здравоохранения, Внештатная служба по МПН-2015, Отделы государственной статистики в г. Перми и г. Кудымкаре
2.12	Актуализация электронных списков адресов жилых помещений выборочной совокупности и фрагментов картографического материала ВПН-2010 для проведения МПН-2015 по результатам работы регистраторов	октябрь-декабрь	Отдел статистики населения и здравоохранения, Внештатная служба по МПН-2015
2.13	Подготовка информации о результатах актуализации выборочной совокупности единиц наблюдения по форме отчета «Результаты работы регистраторов»	до 20 декабря	Отдел статистики населения и здравоохранения
3.	Информационно-разъяснительная работа		
3.1	Подготовка срочных информационно-аналитических материалов о ходе подготовки и проведения МПН-2015 на территории Пермского края и размещение их в информационно-коммуникационной сети «Интернет»	Не менее чем раз в квартал	Внештатная служба по МПН-2015
4.	Технологическое обеспечение и автоматизированная обработка данных		
4.1	Проведение технологических работ по сопровождению специализированного программного обеспечения автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получению итогов МПН-2015, этап 2014 года	июль-декабрь	Отдел информационных технологий
5.	Хозяйственное обеспечение		
5.1	Обеспечение транспортом для осуществления поездок по вопросам подготовки и проведения наблюдения (по мере необходимости)	август-октябрь	Хозяйственный отдел